



# 資料1

## 新市街地整備スケジュール

平成25年7月

	平成24年度			平成25年度				平成26年度				平成27年度	
	H24.10	H25.1	H25.4	H25.7	H25.10	H26.1	H26.4	H26.7	H26.10	H27.1	H27.4	H27.7	
設計業務			新市街地の詳細設計										
新市街地整備	造成工事 (第一期災害公営)			用地買収				造成工事(地盤改良、道路、公園等)				<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">           平成27年春            戸建住宅用地供給            災害公営住宅入居            完了予定         </div>	
	第一期災害公営住宅整備			公共施設整備(建物)				災害公営住宅整備					
	災害公営住宅入居開始 4月:18戸、7月:32戸 1月:25戸 → 計75戸			 (山下)									

※用地買収や地盤改良などは不確定要素が多いため、このスケジュールは現在の目標値です。