山元町震災復興計画スケジュール

	県	山元町		**震災復興会議**	**有識者会議**	住民・関係団体	議会 東日本大震災災害対策調査特別委員会
		本部会議	検討委員会（事務局）				
4月	震災復興基本方針（素案）						
5月	第1回震災復興会議 基本方針、計画ﾌﾚｰﾑ提示 ◎計画素案決定	法令審査会（要綱策定） 本部会議発足	委員会人選	委員選考	委員選考		震災復興会議設置条例
6月	第2回震災復興会議 ・パブリックコメント	◎基本方針素案	委員会発足 基本方針の検討	**第1回会議**	**第1回会議**	ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 意見集約 **第1回アンケート調査**	基本方針素案の協議
7月	◎第2次計画案決定 第3回震災復興会議	◎基本方針決定 ・計画素案検討	意見反映、計画検討	第2回会議	第2回会議	ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 意見集約	◎基本方針報告
8月	◎第3次計画案決 第4回震災復興会議	・計画素案検討	意見反映、計画検討	第3回会議	第3回会議	ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 意見集約	（随時協議）
9月	◎最終計画案決定 ◎議会議決	・計画素案検討	意見反映、計画検討	第4回会議		ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 意見集約	（随時協議） H23年度予算議決
10月		◎最終案まとめ	意見反映、計画検討	第5回会議		住民説明会	（随時協議）
11月		**◎最終案決定**		第6回会議			（随時協議）
12月							◎計画議決