
学校体育館の空調設備整備について 

 平時は児童・生徒の学習の場、災害時は避難所として活用される学校体育館の機能強化を目

的とし、国の空調設備整備臨時特例交付金を活用し冷暖房設備の設置を行なうもの。 

１ 交付要件等                                                                                 

 ・避難所に指定されている学校（体育館）であること。 

 ・断熱性が確保されていること（断熱性が確保されていない場合、同年度又は後年度におい

て実施する断熱性を確保するための工事も対象とする。） 

２ 対象施設                                       

 屋内運動場（学校体育館、武道館） 

３ 対象工事及び対象工事費、交付算定割合（地方財政措置）                    

 ・冷暖房設備の新設、キュービクル等の設置、断熱性の確保工事 

 ・下限額４００万円～上限額７，０００万円 

 ・算定割合１/２ 

国庫補助 1/2 
地方負担 

地方債 100％ 

  元利償還金の 50% 実質地方負担 

50.0% 25.0％ 25.0％ 

 

４ 交付金時限                                     

 令和６年度～令和１５年度（すべての工事が完了すること。）                

 

５ 小・中学校に係る指定避難所一覧                               

 

※山下第二小学校は、大津波警報発表（町は避難指示発令）時には開設しない。 

（山元町地域防災計画より転記） 

※屋内運動場の避難場所（室等）を詳細に指定する。 

 

 

1 坂元小学校 坂元字舘下159ー1

2 山下小学校 山寺字樋前12

3 山下第一小学校 大平字握6

4 山下第二小学校 つばめの杜1丁目3

5 山元中学校 山寺字畑中29

No. 施設名称 所在地



 

 

 

６ 整備方針（案）                                   

対象施設については、下記のとおりとしたい。 

 

なお、下記施設については別途対応を検討する。 

 

 

７ 交付金事業に係るスケジュール（案）                                       

 令和７年１２月 屋内運動場空調設備設計業務委託費（債務負担補正：12 月議会定例会） 

【期間：R7～R8、限度額：18,000 千円、対象施設：山元中学校、坂元小学校、山下第二小学校】  

 令和８年 １月 設計業務委託（発注） 

       ～同年５月業務完了予定 

      ５月 令和９年度事業量調査エントリー（交付金関係） 

     １０月 令和９年度事業量フォローアップ調査（交付金関係） 

 令和９年 ４月 採択事業の内示（交付金関係） 

      ５月 空調設備工事（発注・仮契約）※内示の時期によっては６月仮契約 

      ６月 議会（予定価格 5,000 万円以上の工事 契約締結） 

      ７月 工事着工（工期７カ月予定） 

       ～令和１０年２月工事完成予定 ※期間は、変動する場合があり。 

構造
ｱﾘｰﾅ面積(㎡)
（ｽﾃｰｼﾞ含）

床面積
(㎡)

1 坂元小学校 ｱﾘｰﾅ、2F多目的室 2014 S造 682 1,055

2 山下第二小学校 ｱﾘｰﾅ 2016 RC造 694 861

3 山元中学校 ｱﾘｰﾅ 2003 S造 1,505 2,945

No. 施設名称 避難場所（想定） 建築年
屋内運動場床面積

備考

構造
ｱﾘｰﾅ面積(㎡)
（ｽﾃｰｼﾞ含）

床面積
(㎡)

1 山下小学校 ｱﾘｰﾅ 1968 S造 557 681

2 山下第一小学校 ｱﾘｰﾅ 1964 S造 446 478

No. 施設名称 避難場所（想定） 建築年
屋内運動場床面積

備考
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