

第 2 期 山元町教育振興基本計画 策定スケジュール

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
スケジュール		策定委員 選定	策定委員会立上げ アンケート 調査内容の決定	アンケート 調査の実施・集計 ・結果考察	アンケート結果 から計画に 生かしていく 意見の検討	教育振興基本計画 第 1 次案の 作成・検討	意見聴取 パブリックコメント 他計画との 整合性確認	教育振興基本計画 第 2 次案の 作成・検討	第 2 次案を修正し 最終案を 作成・検討	次期教育振興 基本計画の完成 策定委員会解散		
策定委員会			【第 1 回委員会】 ○委員の委嘱 ○スケジュール確認 ○設置要綱の確認 ○アンケート調査実 施の決定、及び調査 内容の検討・決定		【第 2 回委員会】 ○アンケート調査結 果について考察 ・計画に生かしてい く意見について検討	【第 3 回委員会】 ○第 1 次案について 検討 ○意見聴取の方法の 検討		【第 4 回委員会】 ○第 2 次案について 検討		【第 5 回委員会】 ○最終案について検 討		
事務局	○他市町村資料収集 ○委員候補選出 ○基礎資料等作成 ・スケジュール ・設置要綱 等	○アンケート調査案 作成 ○提案資料作成 ○開催案内	○アンケート調査準 備 ・アンケート用紙作 成・配布	○アンケート回収・ 集計 ○集計結果に対する 考察案作成 ○開催案内	○第 1 次案の作成 ○開催案内	○検討結果を基に第 1 次案の修正 ○意見聴取・パブ リックコメントの準 備	○寄せられた意見を 基に第 2 次案作成 ○他計画との整合性 確認 ○開催案内	○検討結果を基に第 2 次案を修正	○検討結果を基に最 終案を作成 ○開催案内	○検討結果を基に最 終案を修正し、教育 振興基本計画の完成	○教育振興基本計画 の配付	
教育委員		定例会（5/25） 委員選任の承認	定例会（6/25） アンケート調査につ いて報告		定例会（8/26） アンケート調査結果 について報告		定例会（10/25） 第 1 次案について説 明		定例会（12/24） 第 2 次案について説 明		定例会（2 / ） 最終案について説明	
みのり プロジェクト			第 1 回推進会議 次期教育振興基本計 画の展望						第 2 回推進会議 次期教育振興基本計 画案について検討			
関係各課			第 6 次総合計画等 を確認し、教育振興 基本計画に生かす					○他計画との整合性 の確認	当初予算締め切り 12/15			
学校・住民		小・中学校長会・教 頭会で今後の取組に ついて説明	保護者・住民代表へ アンケート実施					関係団体から 意見聴取				
総合教育会議		総合教育会議 （5/25） 策定計画の提出					総合教育会議 （10/25） 第 1 次案の提出					
議会関係						産建教育 常任委員会へ 第 1 次案の説明	全員協議会 第 1 次案の報告		全員協議会 第 2 次案の報告		全員協議会 最終案の報告	