

町民体育館改修工事について

資料3

総合教育会議資料
令和4年5月6日
生涯学習課

1 これまでの経緯

日付	議会等	主な内容
R3.2.4	産建教育常任委員会	町民体育館長寿命化改修工事概要説明
2.13		福島県沖を震源とする地震発生(震度6弱)
2.18	全員協議会	町民体育館長寿命化改修工事概要説明
3.18	第1回定例会	町民体育館長寿命化改修工事費・可決(令和3年度当初予算)
5.19	産建教育常任委員会	地震による被害状況と復旧の見通しについて
5.24	全員協議会	施設被害報告
6.11	第2回定例会	耐震診断及び耐震補強計画作成業務委託料・可決
11.19	全員協議会	町民体育館の機能説明と今後の見通し説明
12.10	第3回定例会	町民体育館災害復旧工事等設計業務委託料・可決

2 関係団体との意見交換会


日付	会議名	主な内容
R2.10.19	定期利用団体及び関係団体との意見交換	改修工事の概要と設計(案)の説明
12.11	障がい者関係団体との意見交換	バリアフリー化に向けた要望調査
12.18	定期利用団体及び関係団体との意見交換	大規模改修工事の概要説明
R4 1.19	定期利用団体及び関係団体との意見交換	観客席の設置 老人憩いの家の跡地利用計画
2.17	定期利用団体及び関係団体との意見交換	工事に対応する体育設備
4.28	定期利用団体及び関係団体との意見交換	体育施設の物品について

- ※ 施設のバリアフリー化
- ※ 既存ステージを撤去し、**観覧席**を新設
- ※ 老人憩いの家跡地を**体育館の駐車場**に活用

3 主な工事概要


長寿命化改修工事	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根改修 ・バリアフリー改修(スロープ、手すり、多目的トイレ) ・ステージ改修(観覧席設置) ・駐車場整備
耐震補強工事	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根ブレース取替え ・鉄骨置屋根支承部補強
災害復旧工事	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁パネル張り替え ・建具復旧 ・床フローリング貼り替え

青文字：長寿命化改修工事
緑文字：耐震補強工事
赤文字：災害復旧工事



4 観覧席の設置

現在のステージは高さがあり(1.2m)利用しにくいことから荷物も置けるような観覧席があれば、利用しやすいという意見を反映し、既存ステージを撤去し、階段状の観覧席を新設。(約140席)



6 概算事業費(6月補正見込み)

(千円)

概算工事費	その他経費	合計	財源内訳	
			交付金	地方債
473,200	20,800	494,000	18,000	464,500
			一般財源	11,500

※ その他経費…工事監理費、備品費、補償費

7 今後のスケジュール(案)

	R4.6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5.1月	2月	3月	4月	5月
議会	6月議会 補正予算可決	臨時会										
工事	指名委員会 入札公告	入札執行 仮契約 本契約	工事開始							完了見込	開館準備	開館予定
広報等 (利用団体等)			説明会						説明会			

5 老人憩の家跡地の活用

隣接する「老人憩の家跡地」を体育館の駐車場に活用することで、町民グラウンドで行われるスポーツイベントにも十分な台数を確保することが可能となる。

