

		平成30年度										平成31年度											
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 基礎調査		[Orange Arrow]																					
(2) 主要課題の整理						[Orange Arrow]																	
(3) 将来フレームの検討・設定							[Orange Arrow]																
(4) まちづくりの検討及び基本理念の検討							[Orange Arrow]																
(5) 行政目標の検討								[Orange Arrow]															
(6) 基本構想(素案)及び基本計画(骨子案)の作成									[Orange Arrow]	[Orange Arrow]													
(7) 基本構想及び基本計画の作成										[Orange Arrow]													
(8) 長期総合計画実施計画書の作成																[Orange Arrow]							
(9) 現行計画の調査・分析等							[Blue Arrow]	[Orange Arrow]	[Orange Arrow]														
(10) 町民意向調査・分析等	町民アンケート調査		[Blue Arrow]	[Orange Arrow]	[Orange Arrow]																		
	中学生アンケート調査		[Blue Arrow]	[Orange Arrow]	[Orange Arrow]																		
(11) 各種団体等へのヒアリング調査							[Orange Arrow]																
(12) 計画説明会等の企画・運営支援																							
(13) 会議等	総合計画審議会																						
	総合計画策定本部																						
	総合計画策定専門部会																						
(14) パブリックコメント																							

