

## 小・中学校再編検討の今後のスケジュール（案）

項目	10月	11月	12月	備考
検討委員会	②11日 第14回委員会 ※報告書案協議、受理			
議会	⑥17日 産建教育常任委員会 ※再編報告書、今後の日程			①1月の全員協議会 ※再編方針報告
住民等	①5日 区長会 ⑦22日 課長会 ※検討委員会説明会結果、今後の予定報告	①7日 区長配布（全戸） ※再編方針案、教育委員会説明会通知、パブコメ通知	①2日 住民説明会 坂元地区 10:00～11:30 山下地区 13:30～15:00 ②21日 区長会 ※説明会結果報告	
総合教育会議	④25日 第2回会議 ※再編方向性意見交換、今後の日程		③25日 第3回会議 ※説明会の意見等を踏まえた再編方針の確認	
教育委員会	③18日 臨時会 ※検討委員会の最終方向性協議 ⑤25日 第7回定例会 ※再編方針案、今後の日程、教育委員会説明会	②26日 第8回定例会 ※教育委員会説明会内容等説明	④25日 第9回定例会 ※再編方針決定	

※方針決定までの流れ 【検討委員会（再編方針の決定） ⇒ 教育委員会へ報告 ⇒ 総合教育会議、教育委員会（再編方針協議）  
⇒ 住民説明会・パブコメ ⇒ 総合教育会議、教育委員会（最終方針決定） ⇒ 公表・周知】