

# 中学校再編スケジュール（案）

学務課

	主担当	H30 3 学期	H31 1 学期	H31 2 学期	H31 3 学期	H32 1 学期	H32 1 学期	H32 3 学期	H33 1 学期	
		再編準備開始			(新入試)			閉校式(典)	開校式(典)	
閉 校 関 係										
学校沿革等まとめ [記念誌]	教頭・教務	→						閉校式で配布		
教材・備品等整理・処分	事 務	→						搬出入あり		
閉校式(典)準備	教頭・教務					→		閉校式 (時期検討)		
開 校 関 係										
学校再編準備委員会	学務課	* 設置準備	→						3 3 年 4 月 開校に向けた学校再編業務（閉校・開校）に係る統括	
校名検討委員会	2 校長	* 外部検討委員の選出	→						早く決める必要あり	
校章・校旗検討委員会	(校長)美術		→						校名⇒校章（決定後校旗発注）	
校歌制定検討委員会	(校長)音楽		→						外部依頼 完成後練習	
制服等検討委員会	2 教頭		→						業者との連絡調整必要	
教育目標の制定	2 校長		→						早く決める必要あり	
教育課程・教育計画	2 教務主任		→						H33新指導要領完全実施に向けた教育課程の編成・計画作成	
各教科年間指導計画	各教科担当		→						H33新指導要領完全実施に向けた各教科年間指導計画作成	
設置部活動	2 担当		→						生徒アンケート及び職員数を踏まえた設置数検討	
各種規則規約	事 務		→							
学校間交流活動	各学年主任等		→						学年行事（修学旅行等）・合同授業・部活動等を通じた交流	
P T A 関係	2 教頭		→						組織の在り方検討 集金方法統一化と周知	
同窓会関係	2 教頭		→						新旧同窓会の在り方	
スクールバス導入・運行検討	学務課		→						予算・運行経路・運用体制（町及び学校）等の検討	
校地 施設設備	学務課		→						学校環境整備	
学校設置条例改正	学務課		→							
引っ越し準備・作業	学務課		→							
開校式(典)準備	2 教頭					→		大方の準備は 2 学期末までに	開校式 (入学式前)	