

中学校再編スケジュール（案）

山元町教育委員会

	H30 3 学期 再編準備開始	2019 1 学期	2019 2 学期	2019 3 学期 (新入試)	2020 1 学期	2020 2 学期	2020 3 学期 閉校式(典)	2021 1 学期 開校式(典)	
閉 校 関 係									
学校沿革等まとめ [記念誌]	* 学校+事務局							閉校式で配布	
教材・備品等整理・処分	* 学校+事務局							搬出入あり	
閉校式(典)準備	* 学校+事務局							閉校式 (時期検討)	
開 校 関 係									
学校再編準備委員会 (全体会・代表者会・検討部会)	* 設置準備	2021年4月開校に向けた学校再編業務に係る検討・取りまとめ・統括							
校名制定	* 代表者会	早く決める必要あり							
校章・校旗制定	* (1) 検討部会	校名⇒校章 (決定後校旗発注)							
制服等制定		業者との連絡調整必要							
校歌制定	* (2) 検討部会	外部依頼 完成後練習							
スクールバス導入・運行検討		予算・運行経路・運用体制(町及び学校)等の検討							
教育目標・重点事項等制定	* (3) 検討部会	早く決め、教育計画等に反映							
教育課程編成(教育計画作成)		2021新指導要領完全実施に向けた教育課程の編成・計画作成							
各教科年間指導計画		2021新指導要領完全実施に向けた各教科年間指導計画作成							
設置部活動	* (4) 検討部会	生徒アンケート及び職員数等を踏まえた設置数検討							
学校間交流活動		学年行事(修学旅行等)・授業・部活動等を通じた交流活動の企画・実施							
学校関係規則・規約等の整備									
生徒会関係(組織・規約等)									
P T A 関係(組織・会則等)	* 事務局+学校							集金方法等統一化も検討	
同窓会関係(組織・規約等)								新旧同窓会の在り方検討	
校地・校舎・施設設備の整備	* 事務局							学校環境整備	
学校設置条例改正	* 事務局+学校								
引っ越し準備・作業	* 事務局	長期休業をうまく活用							
開校式(典)準備	* 学校+事務局	大方の準備は2学期末までに							開校式 (入学式前)
※予算関係は必要に応じて(事務局+学校・準備委員会)				※跡地利用検討(町長部局+教委事務局)は別途					