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1．長寿命化修繕計画の目的

1）背景

図1．建設後50年以上の橋梁の推移

2）目的

2．長寿命化修繕計画の対象橋梁

　従来の損傷・劣化が大きくなってから対策を実施する事後保全（大規模補修 高コスト）から、損

傷・劣化が小さいうちから対策を実施する予防保全（小規模補修 低コスト）へと移行することでラ

イフサイクルコストの縮減を図るとともに、適切な維持管理を継続的に行うことで地域道路ネット

ワークの安全性・信頼性を確保することを目的とします。

　　宮城県山元町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

 山元町が長寿命化修繕計画を策定する橋梁は令和8年3月現在で247橋あり、建設後50年を経過した
高齢化橋梁は現在のところ51％ですが、10年後には約78％に達し、20年後には約88％に達する見込
みであり、橋梁の高齢化が急速に進みます。
　今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架け替えに要する経費に対し、計画的なコスト縮減への取
り組みが不可欠となります。
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3．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

図2．橋梁の点検および維持管理の体系

1）健全度の把握の基本的な方針

2）日常的な維持管理に関する基本的な方針

写真1．路面 写真2．排水ます 写真3．支承本体

　　宮城県山元町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　橋梁を適正に維持管理するため、通常点検・定期点検・異常時点検等の点検を実施しています。

　橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、道路パトロールおよび清掃などの実施
を徹底します。

　橋梁の架設年度や立地条件などを十分に考慮し、「道路橋定期点検要領（技術的助言の解説・運
用標準）令和6年3月 国土交通省　道路局」に基づいて定期的に点検を実施し、橋梁の損傷状況を把
握します。
　定期点検では、全ての対象橋梁において新技術等の活用を検討し、費用縮減や点検の効率化を図
ります。
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4．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架け替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

図3．維持管理シナリオ

5．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架け替え時期

１）点検

２）修繕又は架け替え対策

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　長寿命化修繕計画を策定する場合、「事後保全型」と「予防保全型」の維持管理シナリオによ
るライフサイクルコストを比較し、検討を行います。

　上記の修繕および架け替え対策橋梁については、今後、定期点検を実施していく過程で確認さ
れる損傷に応じて優先的に補修工事を要する場合もあり、定期点検毎に見直しを図ります。

　　宮城県山元町

　今年度定期点検を実施した45橋について次回点検時期は2030年度を見込みとし、通常点検およ
び定期点検を継続的に実施します。

　今年度計画を策定した247橋について劣化予測から修繕時期を算定し、修繕および架け替え対策
を実施する予定です。また、損傷状況および路線重要度から優先順位の高い橋梁より補修工事を
実施します。

　予防的な修繕・補修などの実施を徹底することにより、修繕・架け替えに係る費用の低コスト化を図り、
ライフサイクルコストの縮減を目指します。

　今後5年程度でう回路が存在し集約が可能な橋梁について、１橋の集約化・撤去を検討し、将来的な維持管
理コストを約200万円程度の縮減を目指します。なお、実施にあたっては地元住民との合意形成を図らいなが
ら検討してまいります。
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6．新技術の活用について

1）新技術等の活用方針について

2）新技術等の活用に関する数値目標について

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　従来技術である橋梁点検車・高所作業車を用いた点検から新技術(技術番号BR010056-V0124)で
あるポールカメラを活用することで、橋梁定期点検の効率化を図ります。

　また、タブレット端末を媒体として使用し、橋梁点検システムを活用します。これにより、点
検結果を直接入力できるため、整理の効率化と簡便化を実現します。
　ポールカメラとの併用により、コストの削減も目指します。

　令和6年度から令和10年度に実施する橋梁定期点検(N=247橋)において、橋梁点検車を使用する
橋梁のうち2橋にポールカメラを活用し、約30万円のコスト縮減を目指します。
 また、全橋梁を対象として橋梁点検時に橋梁点検システムを活用し、約370万円のコスト縮減を
目指します。

　　宮城県山元町

橋梁点検車 新技術採用

(ポールカメラ)

ポールカメラ活用によるコスト縮減効果

従来点検 新技術採用

(橋梁点検システム)

橋梁点検システム活用によるコスト縮減効果

【ポールカメラ】

【タブレットによる点検】 【橋梁点検システム】

【橋梁点検車】

【N= 2 橋】

約 30 万円縮減

【N= 268 径間】

約 370 万円縮減

（技術番号BR010056-V0124）
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7．長寿命化修繕計画による効果

8．計画策定担当部署

山元町　建設水道課　ＴＥＬ：０２２３－３７－５１１１

　　宮城県山元町

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

　以下に、今後の修繕および架け替えにかかる費用についてシミュレーションを行ったものを示し
ます。

　2126年までに事後保全による補修費用は約146億円かかるのに対し、予防保全による補修費用は
約108億円（38億円の縮減）となり、約26％の縮減が見込まれます。
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約38.1億円の縮減

シナリオ 対象年 補修費用

試算シミュレーション① 100年 10,802百万円

試算シミュレーション② 事後保全 100年 14,617百万円

予防保全
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9．橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工

使用材料
上部工

構造形式
幅員 竣工年

緊急
輸送路

町道
交差物
(種別)

1 堤田2号橋 3.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.8m 1976 指定無し その他 河川

2 中花橋 14.6m 2 RC橋 その他の桁 3.5m 1967 指定無し その他 河川

3 ふじひら橋 18.8m 2 RC橋 その他の桁 5.6m 1963 指定無し その他 河川

4 観音橋 9.8m 1 RC橋 その他の桁 4.4m 1964 指定無し その他 河川

5 新浜諏訪原橋 4.1m 1 RC橋 その他の桁 4.6m 1974 指定無し その他 河川

6 南橋 4.7m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.0m 1966 指定無し その他 河川

7 たちみ橋 4.8m 1 ボックスカルバート その他の桁 14.4m 1997 指定無し その他 河川

8 牛橋橋 6.4m 1 PC橋 I桁 5.7m 1951 指定無し その他 河川

9 中央橋 4.7m 1 ボックスカルバート その他の桁 10.0m 1966 指定無し その他 河川

10 鷲足花釜1号橋 3.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 12.3m 1998 指定無し その他 河川

11 柳田橋 4.0m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.0m 不明 指定無し その他 河川

12 谷地橋 3.0m 1 ボックスカルバート その他の桁 9.0m 不明 指定無し その他 河川

13 堤田落し掘橋 12.5m 1 PC橋 I桁 4.1m 1964 指定無し その他 河川

14 堤下橋 12.5m 1 PC橋 I桁 4.0m 1964 指定無し その他 河川

15 小平北の入橋 5.0m 1 RC橋 その他の桁 5.2m 1976 指定無し その他 河川

16 横山六角橋 2.7m 1 RC橋 その他の桁 4.4m 1976 指定無し その他 河川

17 山寺日向2号橋 4.9m 1 RC橋 その他の桁 4.7m 1975 指定無し その他 河川

18 山寺日向1号橋 7.5m 1 PC橋 I桁 6.2m 1985 指定無し その他 河川

19 石堂2号橋 3.1m 1 RC橋 その他の桁 3.0m 1982 指定無し その他 河川

20 石堂1号橋 3.0m 1 RC橋 その他の桁 4.0m 1972 指定無し その他 河川

21 谷原3号橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 不明 指定無し その他 河川

22 谷原2号橋 5.9m 1 PC橋 その他の桁 5.2m 1987 指定無し その他 河川

23 谷原1号橋 2.7m 1 RC橋 その他の桁 4.0m 1976 指定無し その他 河川

24 涌沢1号橋 5.3m 1 RC橋 その他の桁 8.8m 1977 指定無し その他 河川

25 石垣2号橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.5m 不明 指定無し その他 河川

26 石垣橋 3.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.5m 2004 指定無し その他 河川

27 新山1号橋 3.0m 1 ボックスカルバート その他の桁 11.5m 1981 指定無し その他 河川

28 的場橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 10.0m 不明 指定無し その他 河川

29 物見前橋 8.8m 1 PC橋 I桁 6.3m 1971 指定無し その他 河川

30 赤坂橋 8.5m 1 PC橋 その他の桁 5.7m 1983 指定無し その他 河川

31 稲生1号橋 3.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 9.0m 不明 指定無し その他 河川

32 稲生2号橋 3.8m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.0m 不明 指定無し その他 河川

33 徳造橋 4.5m 1 RC橋 その他の桁 3.9m 1971 指定無し その他 河川

34 作田山橋 2.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 9.0m 1972 指定無し その他 河川

35 上新田1号橋 3.3m 1 RC橋 その他の桁 3.8m 1977 指定無し その他 河川

36 上田中橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.5m 1964 指定無し その他 河川

37 大堤橋 2.5m 1 ボックスカルバート その他の桁 8.0m 1972 指定無し その他 河川

38 新丁橋 3.9m 1 RC橋 T桁 5.4m 1930 指定無し 2級 河川

39 入山橋 3.3m 1 RC橋 その他の桁 4.8m 不明 指定無し その他 河川

40 下大沢橋 3.6m 1 RC橋 その他の桁 4.4m 1962 指定無し その他 河川

41 宮前橋 3.9m 2 ボックスカルバート その他の桁 5.8m 2009 指定無し その他 河川

42 箱根橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 18.4m 1970 指定無し 2級 河川

43 熊坂橋 4.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.6m 2024 指定無し その他 河川

44 大川橋 22.1m 1 PC橋 T桁 9.3m 1980 指定無し 1級 河川

45 大平牛橋2号橋 6.3m 1 PC橋 I桁 7.1m 1979 指定なし 1級 河川

46 横山新道橋 3.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.7m 1976 指定なし 2級 河川

47 横山小屋堀橋 3.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.1m 1976 指定なし その他 河川

48 横山南橋 3.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.2m 1976 指定なし その他 河川

49 南山神橋 43.1m 3 PC橋 その他の桁 5.0m 2013 指定なし その他 国道

50 荷駄場跨道橋 40.5m 3 ラーメン橋 その他の桁 6.0m 2013 指定なし その他 国道

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

番号 橋梁名

諸元
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9．橋梁長寿命化修繕計画 対象橋梁一覧表

橋長 径間
上部工

使用材料
上部工

構造形式
幅員 竣工年

緊急
輸送路

町道
交差物
(種別)

橋　梁　長　寿　命　化　修　繕　計　画

番号 橋梁名

諸元

51 小平東街道橋 20.1m 3 PC橋 その他の桁 3.8m 1976 指定なし その他 町道

52 天王川2号橋 6.3m 1 PC橋 I桁 5.7m 1958 指定なし 1級 河川

53 芦合橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.3m 1984 指定なし その他 河川

54 雁田橋 8.6m 1 PC橋 I桁 7.7m 1975 指定なし 1級 河川

55 雁田橋(歩道) 7.5m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.0m 2010 指定なし 1級 河川

56 花釜牛橋2号橋 3.2m 1 RC橋 その他の桁 9.5m 1980 指定なし 1級 河川

57 大力橋 13.1m 1 PC橋 I桁 8.8m 1980 指定なし 1級 河川

58 花釜牛橋4号橋 14.8m 1 PC橋 その他の桁 9.8m 1993 指定なし 1級 河川

59 橋田橋 12.6m 1 PC橋 I桁 7.5m 2022 指定なし 1級 河川

60 中坪橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.2m 1926 指定なし その他 河川

61 二反田橋 12.7m 1 PC橋 I桁 4.0m 1964 指定なし その他 河川

62 新道南橋 12.6m 1 PC橋 I桁 5.5m 1964 指定なし 2級 河川

63 新道北橋 13.5m 1 PC橋 I桁 4.5m 1964 指定なし その他 河川

64 畑中橋 2.3m 1 RC橋 その他の桁 5.0m 1978 指定なし その他 河川

65 藤崎橋 2.3m 1 PC橋 その他の桁 3.7m 1967 指定なし その他 河川

66 小平北西橋 2.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.3m 1974 指定なし その他 河川

67 小平舘橋 3.0m 1 RC橋 その他の桁 6.8m 1978 指定なし その他 河川

68 小平北東橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 13.3m 1989 指定なし その他 河川

69 小平舘東橋 3.5m 1 RC橋 その他の桁 6.7m 1973 指定なし その他 河川

70 東街道原橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.9m 1975 指定なし 1級 河川

71 天神坂西原橋 12.4m 2 RC橋 T桁 4.4m 1960 指定なし その他 河川

72 大平西1号橋 2.6m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.3m 不明 指定なし その他 河川

73 小平馬場橋 5.3m 1 RC橋 その他の桁 8.2m 1976 指定なし 1級 河川

74 鷲足山崎橋 5.3m 1 RC橋 その他の桁 8.2m 1975 指定なし 1級 河川

75 中1号橋 2.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.7m 1976 指定なし 1級 河川

76 中3号橋 2.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.1m 1992 指定なし その他 河川

77 中2号橋 2.0m 1 ボックスカルバート その他の桁 8.0m 1992 指定なし その他 河川

78 東街道谷原橋 5.3m 1 PC橋 I桁 8.3m 1977 指定なし 1級 河川

79 やました橋 3.0m 1 ボックスカルバート その他の桁 27.0m 1976 指定なし 1級 河川

80 山寺中道橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 26.3m 2009 指定なし 2級 河川

81 東街道石垣橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 8.5m 1977 指定なし 1級 河川

82 東街道南原1号橋 2.8m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.7m 1977 指定なし 1級 河川

83 東街道南原2号橋 2.8m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.0m 1977 指定なし 1級 河川

84 浅生原橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 28.3m 1920 指定なし 1級 河川

85 内手1号橋 3.8m 1 RC橋 その他の桁 6.5m 1976 指定なし 1級 河川

86 内手2号橋 5.5m 1 RC橋 その他の桁 6.4m 1976 指定なし 1級 河川

87 東石山橋 6.3m 1 PC橋 I桁 7.3m 1972 指定なし 1級 河川

88 金銭地橋 8.7m 1 RC橋 その他の桁 5.0m 1974 指定なし 1級 河川

89 原ﾉ町橋 2.6m 1 RC橋 その他の桁 6.9m 1980 指定なし 1級 河川

90 一本橋 13.5m 1 PC橋 箱桁 7.5m 1973 指定なし 1級 河川

91 山神橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.0m 1976 指定なし 1級 河川

92 東街道北鹿野橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.4m 1976 指定なし 1級 河川

93 荒井橋 3.0m 1 RC橋 その他の桁 4.9m 1974 指定なし 1級 河川

94 真庭六角橋 5.4m 1 PC橋 I桁 7.2m 1974 指定なし 1級 河川

95 東街道袋坂橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.7m 1976 指定なし 1級 河川

96 松の木橋 11.4m 1 PC橋 I桁 7.3m 1974 指定なし 1級 河川

97 北向橋 8.2m 1 RC橋 その他の桁 7.2m 1986 指定なし 1級 河川

98 大谷地橋 2.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 1951 指定なし 2級 河川

99 中山橋 6.0m 1 RC橋 T桁 7.0m 1971 指定なし 1級 河川

100 万太郎橋 5.7m 1 PC橋 その他の桁 18.0m 1974 指定なし 2級 河川
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101 磯作橋 5.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 1975 指定なし その他 河川

102 花笠橋 8.0m 1 RC橋 その他の桁 4.6m 不明 指定なし その他 河川

103 笠野橋 13.0m 1 RC橋 その他の桁 6.8m 不明 指定なし その他 河川

104 花笠第2排水路橋 12.5m 1 PC橋 その他の桁 4.8m 1977 指定なし その他 河川

105 浦向橋 2.7m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.9m 1957 指定なし その他 河川

106 原下2号橋 5.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 9.0m 1993 指定なし その他 河川

107 浦向1号橋 8.6m 3 ボックスカルバート その他の桁 7.0m 不明 指定なし その他 河川

108 上平3号橋 3.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 8.0m 不明 指定なし その他 河川

109 寺前橋 2.0m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.3m 1964 指定なし その他 河川

110 蛙舘西橋 4.1m 1 RC橋 その他の桁 5.3m 1983 指定なし その他 河川

111 新白賀橋 2.2m 1 RC橋 その他の桁 6.3m 1962 指定なし その他 河川

112 町東橋 2.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.1m 1989 指定なし その他 河川

113 中浜3号橋 3.6m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.8m 不明 指定なし その他 河川

114 愛宕橋 23.6m 1 PC橋 その他の桁 6.2m 2019 指定なし その他 河川

115 川東橋 9.8m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.4m 1963 指定なし その他 河川

116 無名橋 3.2m 1 ボックスカルバート その他の桁 11.0m 1986 指定なし その他 河川

117 1号橋 4.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.2m 不明 指定なし その他 河川

118 2号橋 2.8m 1 ボックスカルバート その他の桁 8.0m 不明 指定なし その他 河川

119 5号橋 10.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 10.9m 不明 指定なし その他 河川

120 二小大橋 9.3m 1 PC橋 その他の桁 6.3m 1987 指定なし その他 河川

121 1号橋 7.6m 1 ボックスカルバート その他の桁 9.0m 不明 指定なし その他 河川

122 2号橋 11.5m 1 ボックスカルバート その他の桁 8.0m 不明 指定なし その他 河川

123 3号橋 12.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 10.5m 不明 指定なし その他 河川

124 4号橋 12.2m 1 ボックスカルバート その他の桁 10.9m 不明 指定なし その他 河川

125 新2号橋 26.3m 1 PC橋 T桁 7.7m 1995 指定なし その他 河川

126 新4号橋 42.0m 1 PC橋 T桁 6.2m 2017 指定なし その他 河川

127 落堀橋 17.2m 1 PC橋 その他の桁 10.5m 2019 指定なし その他 河川

128 鷲足川橋 17.6m 1 PC橋 その他の桁 10.5m 2019 指定なし その他 河川

129 影倉橋 0.0m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.5m 1973 指定なし その他 河川

130 烏石橋 7.8m 1 RC橋 その他の桁 4.0m 1958 指定なし その他 河川

131 中浜2号橋 3.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.3m 不明 指定なし その他 河川

132 清水小路橋 2.5m 1 RC橋 その他の桁 6.1m 1957 指定なし その他 河川

133 瀬野橋 14.7m 2 PC橋 I桁 5.1m 1964 指定なし その他 河川

134 横山東橋 3.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 3.0m 1976 指定なし その他 河川

135 野岸橋 2.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.4m 1986 指定なし その他 河川

136 合戦原赤坂橋 3.0m 1 ボックスカルバート その他の桁 19.1m 1967 指定なし その他 河川

137 舘下橋 9.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 45.1m 2018 二次 その他 河川

138 熊ﾉ作跨線橋 15.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.5m 不明 指定なし その他 鉄道

139 東作跨線橋 15.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 12.9m 不明 指定なし 2級 鉄道

140 中浜1号橋 2.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 9.0m 不明 指定なし その他 河川

141 新留橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 2002 指定なし その他 河川

142 新道西橋 3.2m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.9m 1976 指定なし その他 河川

143 真庭橋 3.4m 1 RC橋 その他の桁 5.3m 1938 指定なし その他 河川

144 上新井田2号橋 4.3m 1 PC橋 T桁 3.8m 1977 指定なし その他 河川

145 北田橋 5.4m 1 PC橋 I桁 5.2m 1977 指定なし その他 河川

146 境田橋 2.6m 1 ボックスカルバート その他の桁 20.3m 1988 指定なし その他 河川

147 坂元大橋 26.2m 1 PC橋 I桁 8.7m 2014 指定なし その他 河川

148 上中江橋 5.3m 1 RC橋 T桁 3.8m 1977 指定なし その他 河川

149 中江橋 9.5m 1 RC橋 I桁 3.3m 1964 指定なし その他 河川

150 紅葉橋 6.0m 1 RC橋 その他の桁 5.0m 1964 指定なし その他 河川
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151 川添橋 12.7m 1 鋼橋 I桁 4.8m 1981 指定なし その他 河川

152 真庭大橋 11.4m 1 PC橋 その他の桁 6.8m 1965 指定なし その他 河川

153 西泉田橋 2.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.0m 1989 指定なし その他 河川

154 上土取場橋 2.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 1967 指定なし その他 河川

155 宮田橋 13.2m 1 鋼橋 I桁 5.3m 1976 指定なし その他 河川

156 卯月崎橋 8.4m 1 PC橋 I桁 5.9m 1981 指定なし その他 河川

157 鹿野橋 2.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.2m 1981 指定なし その他 河川

158 浅生橋 5.5m 1 RC橋 その他の桁 4.8m 1986 指定なし その他 河川

159 島の内橋 5.0m 1 PC橋 その他の桁 4.4m 1981 指定なし その他 河川

160 万寿橋 7.4m 1 PC橋 I桁 5.8m 1981 指定なし その他 河川

161 大沢橋 3.3m 1 RC橋 その他の桁 5.3m 1975 指定なし その他 河川

162 権現橋 5.9m 1 RC橋 その他の桁 6.1m 1973 指定なし その他 河川

163 権現前橋 9.4m 1 PC橋 I桁 4.8m 1983 指定なし その他 河川

164 南権現橋 4.7m 1 RC橋 その他の桁 4.7m 1953 指定なし その他 河川

165 南新田橋 4.8m 1 RC橋 その他の桁 3.2m 1953 指定なし その他 河川

166 荷駄馬橋 3.6m 1 RC橋 その他の桁 3.6m 1942 指定なし その他 河川

167 八軒橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 9.3m 1979 指定なし その他 河川

168 宮の松橋 10.5m 1 RC橋 I桁 5.0m 1970 指定なし その他 河川

169 堂殿橋 16.0m 1 RC橋 T桁 7.3m 1961 指定なし その他 河川

170 永窪橋 3.7m 1 RC橋 その他の桁 5.4m 1935 指定なし その他 河川

171 大川1号橋 25.9m 1 PC橋 箱桁 10.5m 2010 指定なし その他 河川

172 永作橋 4.7m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.2m 2010 指定なし その他 河川

173 西田橋 2.6m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.3m 1967 指定なし その他 河川

174 鶴巻橋 10.4m 1 PC橋 I桁 4.4m 1970 指定なし その他 河川

175 中川橋 5.3m 1 PC橋 I桁 4.2m 1970 指定なし その他 河川

176 川端橋 5.0m 1 RC橋 その他の桁 3.3m 1960 指定なし その他 河川

177 寺橋 3.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.6m 1989 指定なし その他 河川

178 鈴ヶ入橋 5.8m 1 RC橋 その他の桁 6.7m 1978 指定なし その他 河川

179 熊の堂橋 4.1m 1 RC橋 その他の桁 4.1m 1955 指定なし その他 河川

180 合芦橋 3.2m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.6m 1993 指定なし その他 河川

181 上台橋 3.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.0m 1992 指定なし その他 河川

182 下中江橋 3.2m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.4m 不明 指定なし その他 河川

183 天王川1号橋 5.6m 1 PC橋 I桁 5.5m 1920 指定なし その他 河川

184 矢来橋 28.2m 3 PC橋 I桁 4.5m 1966 指定なし その他 河川

185 平和橋 14.6m 2 RC橋 I桁 4.6m 1965 指定なし その他 河川

186 内堀古橋 3.0m 1 RC橋 その他の桁 3.6m 1953 指定なし その他 河川

187 南原橋 4.3m 1 RC橋 その他の桁 4.6m 1972 指定なし その他 河川

188 花釜牛橋1号橋 2.5m 1 RC橋 その他の桁 3.5m 1952 指定なし その他 河川

189 新山2号橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.5m 1981 指定なし その他 河川

190 頭無1号橋 2.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 1984 指定なし その他 河川

191 頭無2号橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.5m 1984 指定なし その他 河川

192 月見橋 18.1m 2 RC橋 その他の桁 4.5m 1964 指定なし その他 河川

193 柳橋 4.8m 1 ボックスカルバート その他の桁 8.0m 1985 指定なし その他 河川

194 笠野中橋 11.6m 1 ボックスカルバート その他の桁 25.0m 2021 二次 その他 河川

195 田中橋 7.2m 1 RC橋 その他の桁 6.2m 1983 指定なし その他 河川

196 山寺金田橋 5.3m 1 PC橋 その他の桁 4.8m 1960 指定なし その他 河川

197 物見橋 7.3m 1 PC橋 その他の桁 3.4m 1976 指定なし その他 河川

198 金田橋 11.4m 1 RC橋 その他の桁 3.5m 1967 指定なし その他 河川

199 北堤橋 6.3m 1 RC橋 I桁 3.6m 1976 指定なし その他 河川

200 石田橋 6.3m 1 RC橋 I桁 5.5m 1976 指定なし その他 河川
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201 新井田橋 4.5m 1 RC橋 T桁 6.2m 1930 指定なし その他 河川

202 下田中橋 3.5m 1 ボックスカルバート その他の桁 10.5m 1992 指定なし その他 河川

203 下津土橋 9.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 2003 指定なし その他 河川

204 下北橋 10.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 2000 指定なし その他 河川

205 下新井田橋 5.3m 1 RC橋 その他の桁 3.6m 1964 指定なし その他 河川

206 角田橋 5.4m 1 RC橋 その他の桁 3.6m 1964 指定なし その他 河川

207 高地橋 5.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 12.3m 2012 指定なし その他 河川

208 下北川1号橋 8.0m 1 RC橋 その他の桁 3.0m 1964 指定なし その他 河川

209 鷲足中島橋 2.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.9m 1991 指定なし その他 河川

210 東橋 14.0m 2 PC橋 その他の桁 3.5m 1966 指定なし その他 河川

211 皎流橋 4.1m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 1966 指定なし その他 河川

212 二又橋 12.0m 1 PC橋 その他の桁 5.2m 不明 指定なし その他 河川

213 豊橋 14.4m 1 PC橋 その他の桁 3.5m 1966 指定なし その他 河川

214 上大沢橋 4.9m 1 RC橋 その他の桁 4.4m 1970 指定なし その他 河川

215 浅生原畑橋 2.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 4.3m 1970 指定なし その他 河川

216 樋の口橋 5.0m 1 RC橋 その他の桁 7.1m 1977 指定なし その他 河川

217 髙瀨中島橋 4.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.0m 不明 指定なし その他 河川

218 髙瀨大橋 5.8m 1 PC橋 T桁 6.1m 1977 指定なし その他 河川

219 水車橋 6.3m 1 PC橋 I桁 4.8m 1981 指定なし その他 河川

220 赤坂堀1号橋 6.1m 1 PC橋 その他の桁 3.9m 不明 指定なし その他 河川

221 賀平橋 5.1m 1 RC橋 その他の桁 4.6m 1933 指定なし その他 河川

222 白賀橋 2.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 17.4m 1962 指定なし その他 河川

223 戸花橋 31.0m 1 PC橋 T桁 8.2m 2010 指定なし 2級 河川

224 町南橋 2.5m 1 ボックスカルバート その他の桁 5.7m 1930 指定なし 2級 河川

225 桜木橋 5.0m 1 ボックスカルバート その他の桁 6.2m 2000 指定なし その他 河川

226 八手庭橋 2.6m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.1m 不明 指定なし その他 河川

227 法羅橋 2.9m 1 ボックスカルバート その他の桁 9.0m 不明 指定無し 2級 河川

228 馬場橋 6.2m 1 RC橋 その他の桁 8.6m 1935 指定なし その他 河川

229 高浦橋 10.0m 1 PC橋 その他の桁 7.0m 2014 指定無し その他 河川

230 牛橋 9.3m 1 RC橋 その他の桁 6.0m 1962 指定なし その他 河川

231 高浦橋側道橋 12.1m 1 PC橋 その他の桁 2.5m 1995 指定無し その他 河川

232 山下橋(009-02) 2.0m 1 RC橋 その他の桁 6.5m 1966 指定なし その他 河川

233 北山橋 6.4m 1 RC橋 その他の桁 10.0m 1957 指定無し その他 河川

234 境橋 3.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 11.4m 1985 指定無し その他 河川

235 笠浜橋 5.0m 1 RC橋 その他の桁 10.0m 1987 指定無し その他 河川

236 物見橋 3.6m 1 PC橋 その他の桁 10.0m 1963 指定なし その他 河川

237 笠野橋 6.7m 1 ボックスカルバート その他の桁 10.0m 1986 指定無し その他 河川

238 向橋 4.2m 1 RC橋 その他の桁 5.0m 1963 指定なし その他 河川

239 前川橋 5.3m 1 RC橋 その他の桁 7.0m 1972 指定無し その他 河川

240 横山一号橋 2.4m 1 ボックスカルバート その他の桁 8.4m 1964 指定なし その他 河川

241 座頭橋 24.0m 1 PC橋 その他の桁 11.0m 1992 指定無し その他 河川

242 耕不切橋 18.0m 1 PC橋 その他の桁 15.8m 1995 指定無し その他 河川

243 横山二号橋 2.3m 1 ボックスカルバート その他の桁 9.0m 1964 指定なし その他 河川

244 横山第３号橋 2.6m 1 ボックスカルバート その他の桁 7.8m 1934 指定なし その他 河川

245 横山第４号橋 2.5m 1 RC橋 その他の桁 8.5m 1964 指定なし その他 河川

246 前川橋側道橋 8.4m 1 PC橋 その他の桁 4.3m 1972 指定なし その他 河川

247 河口大橋 43.1m 4 PC橋 その他の桁 4.5m 2009 指定無し その他 河川
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